

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

**RESPONSABILE:** AMADEI VANNA

**CDR008** RESP. APPALTI E CONTRATTI

AMADEI VANNA

**Obiettivo 1** Avvio nuova gestione associata LLPP (coll. obiettivo)

*peso:* **40 %**

*Note:*

**Progetto RPP:** PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI

**Azione**

1 Stato completamento obiettivo

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** 1) Avvio e messa a regime gestione associata lavori pubblici Lugo/Unione  
2) Avvio e messa a regime gestione associata LLPP Lugo/Fusignano

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Azione**

2 Collaborazione a raccolta e analisi dati sullo stato attuale del servizio LLPP nei Comuni

**Previsto**

01/01/2013 30/04/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Report prodotti

QTA **previsto: 1**

*Report dei dati raccolti sui Comuni interessati*

**Azione**

3 Attivazione del servizio gestione associata Unione/Comune di Lugo secondo la convenzione e il progetto approvati

**Previsto**

01/01/2013 31/03/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Convenzioni stipulate

QTA **previsto: 1**

*Approvazione nuova convenzione art.30 TUEL*

**Azione**

4 Redazione convenzione per estensione gestione associata LLPP al Comune di Fusignano e relativo progetto

**Previsto**

01/05/2013 30/06/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Convenzioni stipulate

QTA **previsto: 1**

*Approvazione nuova convenzione art.30 TUEL*

**Azione**

5 Attivazione gestione associata LLPP estesa al Comune di Fusignano come da convenzione e progetto approvati

**Previsto**

01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Obiettivo 2** Riorganizzazione delle attribuzioni dei tre servizi dell'area (Coord. obiettivo)

*peso:* **60 %**

*Note:*

**Progetto RPP:** PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI

**Azione**

1 Stato di completamento obiettivo

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Addetti al servizio (n°)

QTA **previsto: 0**

*Garantire la gestione associata LLPP Lugo/ Unione e Lugo/ Fusignano senza incrementare le unità di personale*

**Azione**

2 Analisi dei carichi di lavoro alla luce delle gestioni associate introdotte nel corso dell'anno (Lugo/Unione e Lugo/Fusignano)

**Previsto**

01/01/2013 31/05/2013

**NOTE:**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 *Comune di Lugo*

*El. Ris.:* *previsto:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
3 Proposte di semplificazione dell'attività al fine di ridurre i carichi di lavoro	01/01/2013 31/05/2013
<i>NOTE:</i>	

*El. Ris.:* Numero processi standardizzati QTA ***previsto: 5*** *N° procedure standardizzate.*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
4 Definizione di una proposta di riattribuzione delle competenze alle strutture interne dell'area	01/06/2013 31/12/2013
<i>NOTE:</i>	

*El. Ris.:* *previsto:*

***Totale peso: 100 %***

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

**RESPONSABILE:** BEDESCHI ENRICA

**CDR001** DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO

BEDESCHI ENRICA

**Obiettivo 1** Snellimento dell'attività di back office nel singolo ente (redazione atti, protocollazione, ecc.) secondo programmi di semplificazione e digitalizzazione, in relazione agli indicatori di change management presentati alla giunta dell'Unione (Collaboratore) *peso:* **50 %**

*Note:*

*Progetto RPP:* PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI

*Azione*

1 Stato di completamento obiettivo

*Previsto*

01/01/2013 31/12/2013

*NOTE:*

*El. Ris.:* Postazioni abilitate (n°)

QTA *previsto:* **0**

*Attivazione postazioni abilitate all'acquisto Mepa-Consip*

*El. Ris.:* Variazione anno uomo assegnati al servizio (n°)

QTA *previsto:* **-2**

*N. personale in anni/uomo liberato dalle attività di cui sopra >=2*

*Azione*

2 Collaborazione con Unione per definizione soluzioni organizzative di snellimento amministrativo e formulazione proposte

*Previsto*

01/01/2013 31/12/2013

*NOTE:*

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Obiettivo 2** Avvio nuova gestione associata LLPP (Collaboratore. obiettivo)

*peso:* **50 %**

*Note:*

*Progetto RPP:* PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI

*Azione*

1 Stato completamento obiettivo

*Previsto*

01/01/2013 31/12/2013

*NOTE:* 1) Avvio e messa a regime gestione associata lavori pubblici Lugo/Unione  
2) Avvio e messa a regime gestione associata LLPP Lugo/Fusignano

*El. Ris.:*

*previsto:*

*Azione*

2 Collaborazione a raccolta e analisi dati sullo stato attuale del servizio LLPP nei Comuni

*Previsto*

01/01/2013 30/04/2013

*NOTE:*

*El. Ris.:* Report prodotti

QTA *previsto:* **1**

*Report dei dati raccolti sui Comuni interessati*

*Azione*

3 Attivazione del servizio gestione associata Unione/Comune di Lugo secondo la convenzione e il progetto approvati

*Previsto*

01/01/2013 31/03/2013

*NOTE:*

*El. Ris.:* Convenzioni stipulate

QTA *previsto:* **1**

*Attivazione nuova convenzione art.30 TUEL*

*Azione*

4 Redazione convenzione per estensione gestione associata LLPP al Comune di Fusignano e relativo progetto

*Previsto*

01/05/2013 30/06/2013

*NOTE:*

*El. Ris.:* Convenzioni stipulate

QTA *previsto:* **1**

*Attivazione nuova convenzione art.30 TUEL*

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

Azione	Previsto
5 Attivazione gestione associata LLPP estesa al Comune di Fusignano come da convenzione e progetto approvati	01/07/2013 31/12/2013

NOTE:

El. Ris.: *previsto:*

**Totale peso: 100 %**

**CDR037 RESP. GABINETTO DEL SINDACO** BEDESCHI ENRICA

**Obiettivo 1** Riorganizzazione servizi Gabinetto Sindaco, Promozione urbana, Sport (Coordinatore) *peso: 40 %*

Note:

**Progetto RPP:** PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI

Azione	Previsto
1 Stato di completamento dell'obiettivo	01/01/2013 31/12/2013

NOTE: 1) Mantenimento del livello del servizio con risparmio di una unità lavorativa (€ 32.000,00) - 2) Chiusura della tipografia comunale - 3) Contenimento utilizzo squadra operai

El. Ris.: Report prodotti QTA *previsto: 2* *Analisi e proposta di riorganizzazione*

El. Ris.: Variazione anno uomo assegnati al servizio (n°) QTA *previsto: -1* *Mantenimento del livello del servizio con risparmio di una unità lavorativa (€ 32.000,00)*

Azione	Previsto
2 Ricognizione e analisi dello stato di fatto e delle criticità	08/01/2013 30/04/2013

NOTE:

El. Ris.: *previsto:*

Azione	Previsto
3 Redazione di una proposta di riorganizzazione	01/05/2013 30/06/2013

NOTE:

El. Ris.: *previsto:*

Azione	Previsto
4 Attuazione e monitoraggio in fase sperimentale	01/07/2013 31/12/2013

NOTE:

El. Ris.: *previsto:*

**Obiettivo 2** Implementazione di un data base con tutte le informazioni su eventi e lavori in corso (coordinatore) *peso: 20 %*

Note:

**Progetto RPP:** PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI

Azione	Previsto
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2013 31/12/2013

NOTE: 1) Ottimizzare la comunicazione interna ed esterna  
2) Contenerne le criticità determinate da sovrapposizioni di eventi o di lavori.

El. Ris.: Report prodotti QTA *previsto: 2*

Azione	Previsto
2 Predisposizione del supporto informatico per la condivisione delle informazioni	01/01/2013 30/06/2013

NOTE:

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 *Comune di Lugo*

El. Ris.: *previsto:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
3 Attivazione dell'utilizzo del supporto informatico per la condivisione delle informazioni	01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.: *previsto:*

<b>Obiettivo 3</b> Riorganizzazione dei servizi di informazione/accoglienza dei cittadini (interrelazioni fra URP/Decentramento, Gabinetto Sindaco) (coord. obiettivo)	<i>peso:</i> <b>10 %</b>
<i>Note:</i> <b>Progetto RPP:</b> PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI	
<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** 1) Attuazione di un data base condiviso per la gestione delle sale comunali, compresi centri civici  
2) Efficientamento della comunicazione interna fra Gabinetto sindaco/URP Decentramento

El. Ris.: Caricamento dati su banche dati/totale caricamento PERC *previsto:* **100** *Attuazione di un data base condiviso per la gestione delle sale comunali, compresi centri civici.*  
stabilito

El. Ris.: Report prodotti QTA *previsto:* **2**

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
2 Analisi dello stato attuale della circolazione delle informazioni Gabinetto del Sindaco/URP Decentramento/restanti uffici	01/01/2013 30/06/2013

**NOTE:**

El. Ris.: *previsto:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
3 Definizione di un modello di comunicazione interna più efficiente nei confronti dell'esterno	01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.: Numero processi standardizzati QTA *previsto:* **1**

<b>Obiettivo 4</b> Implementazione dell'attività di Adristorical Lands (Coordinatore)	<i>peso:</i> <b>30 %</b>
<i>Note:</i> <b>Progetto RPP:</b> PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI	
<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.: Report prodotti QTA *previsto:* **2**

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
2 Realizzazione di tre eventi sul tema della cultura enogastronomica	01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.: Manifestazioni culturali organizzate QTA *previsto:* **3**

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
3 Redazione di uno studio di fattibilità con il coinvolgimento del tessuto agroalimentare della Bassa Romagna per mantenimento apertura nel 2014 del punto Adristorical Lands	01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.: *previsto:*

# ***OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo***

***Totale peso: 100 %***

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

**RESPONSABILE:** CREMONINI VALERIA

**CDR039** RESP. FARMACIE COMUNALI

CREMONINI  
VALERIA

**Obiettivo 1** Rimodulazione dell'appalto per gli acquisti di farmaci, parafarmaci, ecc. per il prossimo triennio *peso:* **100 %**

**Note:** 1)INIZIATIVE PROMOZIONALI  
2)SERVIZI OFFERTI  
3)FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA  
4)RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI PER MIGLIORARE I RICAVI

**Progetto RPP:** PRG0501 FARMACIE

**Azione**

**Previsto**

1 STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

*El. Ris.:* Volume d'affari

QTA *previsto:* **4668198** *Mantenere il volume d'affari della media dell'ultimo triennio (ç.4.668.198,00)*

**Azione**

**Previsto**

2 INIZIATIVE PROMOZIONALI: INDIVIDUAZIONE DI ALMENO DUE LINEE DI PRODOTTI A PREZZI SPECIALI ASSOCIATO A GIORNATE PROMOZIONALI SPECIFICHE.

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* linee di prodotti a valenza sociale commercializzate QTA *previsto:* **2**

**Azione**

**Previsto**

3 SERVIZI OFFERTI: FARMACUP, AUTOANALISI, MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, NON CHIUSURA PER FERIE ESTIVE.

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Azione**

**Previsto**

4 FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA: PRESA IN ESAME DEI PREVENTIVI E STUDIO DELL'IMPATTO ECONOMICO SULLA REDDITIVITA' DELLE FARMACIE.

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** L'ATTUAZIONE E' SUBORDINATA ALLE RISORSE ECONOMICHE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE.

*El. Ris.:* Report prodotti

QTA *previsto:* **1** *Relazione consuntiva da cui si desume il tasso di fidelizzazione della clientela e la relativa redditività.*

**Azione**

**Previsto**

5 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI PER MIGLIORARE I RICAVI: ATTUAZIONE DI UN ACCORDO COMMERCIALE PER SUPPORTARE LE VENDITE CON MARKETING ADEGUATO, CATEGORY, CARTELLI, BROSCURE E PER ACQUISTI A SCONTI PARTICOLARI.

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Convenzioni stipulate

QTA *previsto:* **1** *Stipula di una convenzione commerciale di marketing*

**Totale peso: 100 %**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

**RESPONSABILE:** EMILIANI MAURO

**CDR032** RESP. SERVIZIO CULTURA

EMILIANI MAURO

**Obiettivo 1** Promozione e sviluppo attività museali: trasferimento reperti archeologici al Carmine e realizzazione prima tranche di esposizione, avvio del restyling del Museo Baracca, protocollo con IBACN per azioni legate al centenario della prima guerra mondiale, ridestinazione della ex sala multimediale *peso:* **40 %**

*Note:*

*Progetto RPP:* PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI)

**Azione**

1 Stato completamento obiettivo

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

*El. Ris.:* Mostre organizzate Museo

QTA

*previsto:* **24**

11 alle Pescherie + 11 a Casa Rossini + 2 museo baracca.

**Azione**

2 Trasferimento reperti archeologici al complesso del Carmine

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Azione**

3 Realizzazione della prima tranche di esposizione dei reperti nella manica lunga del Carmine

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Azione**

4 Stipula del protocollo d'intesa con IBACN per la realizzazione di azioni legate al centenario della grande guerra

**Previsto**

31/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Convenzioni stipulate

QTA

*previsto:* **1**

Stipula del protocollo d'intesa con IBACN

**Azione**

5 Ridestinazione della ex sala multimediale: progetto di destinazione d'uso.

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Azione**

6 Avvio del restyling del Museo Baracca

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Obiettivo 2** Promozione e sviluppo delle attività della biblioteca Trisi: riordino dei fondi storici, riorganizzazione degli spazi della Biblioteca e della ex sala multimediale: progetto di destinazione d'uso, attività della promozione della lettura, riordino strumentazioni audiovisive.

*peso:* **40 %**

*Note:*

*Progetto RPP:* PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI)



# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 *Comune di Lugo*

<i>Azione</i>		<i>Previsto</i>
1 Stato completamento obiettivo		01/01/2013 31/12/2013
<i>NOTE:</i>		

*El. Ris.:* *previsto:*

*El. Ris.:* Ore settimanali di apertura al pubblico QTA *previsto: 43* orario di apertura settimanale 43 h invernale - 39 h estivo - 53 h prolungato durante l'inverno.

<i>Azione</i>		<i>Previsto</i>
2 Riordino 20% dei fondi storici non catalogati		01/01/2013 31/12/2013
<i>NOTE:</i>		

*El. Ris.:* Biblioteca: Volumi catalogati QTA *previsto: 16* Totale volumi catalogati 5.000.  
Faldoni fondi da riordinare= 80. 20%= 16 faldoni

<i>Azione</i>		<i>Previsto</i>
3 Realizzazione di almeno due iniziative di promozione alla lettura		01/01/2013 31/12/2013
<i>NOTE:</i>		

*El. Ris.:* Iniziative di promozione alla lettura QTA *previsto: 2*

<i>Azione</i>		<i>Previsto</i>
4 Realizzazione dell'open day		01/01/2013 30/06/2013
<i>NOTE:</i>		

*El. Ris.:* *previsto:*

<i>Azione</i>		<i>Previsto</i>
5 Riorganizzazione degli spazi della biblioteca e dell'ex sala multimediale: progetto di destinazione d'uso		01/01/2013 31/12/2013
<i>NOTE:</i> In collaborazione con il Servizio Musei		

*El. Ris.:* Report prodotti QTA *previsto: 1*

<i>Azione</i>		<i>Previsto</i>
6 Sviluppo del progetto "Nati per leggere": avvio del progetto "Biblioteca in Ospedale"		31/01/2013 31/05/2013
<i>NOTE:</i>		

*El. Ris.:* Iniziative di promozione alla lettura QTA *previsto: 2*

**Obiettivo 3** Gestione informatizzata degli iscritti al Malerbi: inserimento nel data base gli iscritti dall'anno 1992. *peso: 20 %*

*Note:*

*Progetto RPP:* PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI)

<i>Azione</i>		<i>Previsto</i>
1 Stato di completamento obiettivo		01/01/2013 31/12/2013
<i>NOTE:</i>		

*El. Ris.:* *previsto:*

*El. Ris.:* Report prodotti QTA *previsto: 1*

<i>Azione</i>		<i>Previsto</i>
2 Inserimento nel database degli iscritti della Scuola Malerbi dall'anno 1992.		01/01/2013 31/12/2013
<i>NOTE:</i>		

*El. Ris.:* Caricamento dati su banche dati/totale caricamento PERC *previsto: 100*  
stabilito

**Totale peso: 100 %**

*Pagina 9 di 18*

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

**RESPONSABILE:** FONTANA ANDREA

**CDR018** RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE

FONTANA ANDREA

**Obiettivo 1** Razionalizzazione del funzionamento degli sportelli per migliorare il servizio al pubblico (Coord. obiettivo) *peso:* **50 %**

*Note:*

*Progetto RPP:* PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI

*Azione*

1 Stato di completamento dell'obiettivo

*Previsto*

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Report prodotti

QTA *previsto:* **2**

*Report semestrali*

*Azione*

2 Analisi dello stato di fatto

*Previsto*

01/01/2013 31/01/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

*Azione*

3 Presentazione alla giunta di un progetto di riorganizzazione

*Previsto*

01/03/2013 30/04/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Delibere di Giunta

QTA *previsto:* **1**

*proposta di riorganizzazione degli sportelli al pubblico*

*Azione*

4 Avvio sperimentale del nuovo assetto organizzativo e monitoraggio dell'andamento dell'affluenza del pubblico

*Previsto*

01/05/2013 31/05/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Obiettivo 2** Riorganizzazione dei servizi di informazione/accoglienza dei cittadini (Interrelazioni fra URP/Decentramento, Gabinetto Sindaco) (coll. obiettivo) *peso:* **20 %**

*Note:*

*Progetto RPP:* PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI

*Azione*

1 Stato di completamento obiettivo

*Previsto*

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** 1) Attuazione di un data base condiviso per la gestione delle sale comunali, compresi centri civici  
2) Efficientamento della comunicazione interna fra Gabinetto sindaco/URP Decentramento

*El. Ris.:* Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito PERC *previsto:* **100**

*Attuazione di un data base condiviso per la gestione delle sale comunali, compresi centri civici.*

*El. Ris.:* Report prodotti

QTA *previsto:* **2**

*Azione*

2 Analisi dello stato attuale della circolazione delle informazioni Gabinetto del Sindaco/URP Decentramento/restanti uffici

*Previsto*

01/01/2013 30/06/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

*Azione*

3 Definizione di un modello di comunicazione interna più efficiente nei confronti dell'esterno

*Previsto*

01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

El. Ris.: Numero processi standardizzati

QTA **previsto: 1**

**Obiettivo 3** Implementazione di un data base con tutte le informazioni su eventi e lavori in corso (collaboratore) **peso: 15 %**

**Note:**

**Progetto RPP:** PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI

**Azione**

1 Stato di completamento obiettivo

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** 1) Ottimizzare la comunicazione interna ed esterna  
2) Contenere le criticità determinate da sovrapposizioni di eventi o di lavori.

El. Ris.: Report prodotti

QTA **previsto: 2**

**Azione**

2 Predisposizione del supporto informatico per la condivisione delle informazioni

**Previsto**

01/01/2013 30/06/2013

**NOTE:**

El. Ris.:

**previsto:**

**Azione**

3 Attivazione dell'utilizzo del supporto informatico per la condivisione delle informazioni

**Previsto**

01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.:

**previsto:**

**Obiettivo 4** Implementazione piano di digitalizzazione per snellimento attività di back office (coordinatore) **peso: 15 %**

**Note:**

**Progetto RPP:** PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI

**Azione**

1 Stato di completamento obiettivo

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.: Atti digitalizzati/Totale atti

PERC **previsto: 100**

Percentuale di digitalizzazione cartellini carta d'identità rilasciate nell'anno

El. Ris.: Report prodotti

QTA **previsto: 1**

Report con indicazione percentuale di digitalizzazione cartellini carta d'identità rilasciate nell'anno

**Azione**

2 Collaborazione con Unione per definizione soluzioni organizzative di snellimento amministrativo e formulazione proposte

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.:

**previsto:**

**Totale peso: 100 %**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

**RESPONSABILE:** LIVERANI GIOVANNI

**CDR043** RESP. PATRIMONIO

LIVERANI GIOVANNI

**Obiettivo 1** Avvio nuova gestione associata LLPP (Coll. obiettivo)

*peso:* **35 %**

*Note:*

**Progetto RPP:** PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

**Azione**

**Previsto**

1 Stato di completamento obiettivo

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** 1) Avvio e messa a regime gestione associata lavori pubblici Lugo/Unione  
2) Avvio e messa a regime gestione associata LLPP Lugo/Fusignano

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Azione**

**Previsto**

2 Collaborazione a raccolta e analisi dati sullo stato attuale del servizio LLPP nei Comuni

01/01/2013 30/04/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Report prodotti

QTA *previsto:* 1

*Report dei dati raccolti sui Comuni interessati*

**Azione**

**Previsto**

3 Attivazione del servizio gestione associata Unione/Comune di Lugo secondo la convenzione e il progetto approvati

01/01/2013 31/03/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Convenzioni stipulate

QTA *previsto:* 1

*Attivazione nuova convenzione art.30 TUEL*

**Azione**

**Previsto**

4 Redazione convenzione per estensione gestione associata LLPP al Comune di Fusignano e relativo progetto

01/05/2013 30/06/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Convenzioni stipulate

QTA *previsto:* 1

*Attivazione nuova convenzione art.30 TUEL*

**Azione**

**Previsto**

5 Attivazione gestione associata LLPP estesa al Comune di Fusignano come da convenzione e progetto approvati

01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Obiettivo 2** Implementazione di un data base con tutte le informazioni su eventi e lavori in corso (collaboratore)

*peso:* **15 %**

*Note:*

**Progetto RPP:** PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

**Azione**

**Previsto**

1 Stato completamento obiettivo

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** 1) Ottimizzare la comunicazione interna ed esterna  
2) Contenere le criticità determinate da sovrapposizioni di eventi o di lavori.

*El. Ris.:* Report prodotti

QTA *previsto:* 2

**Azione**

**Previsto**

2 Predisposizione del supporto informatico per la condivisione delle informazioni

01/01/2013 30/06/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 *Comune di Lugo*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
3 Attivazione dell'utilizzo del supporto informatico per la condivisione delle informazioni	01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* *previsto:*

**Obiettivo 3** Riorganizzazione delle attribuzioni dei tre servizi dell'area (Coll. obiettivo) *peso: 20 %*

*Note:*

**Progetto RPP:** PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
1 Sato di completamento obiettivo	01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Addetti al servizio (n°) QTA *previsto: 0* *Garantire la gestione associata LLPP Lugo/ Unione e Lugo/ Fusignano senza incrementare le unità di personale*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
2 Analisi dei carichi di lavoro alla luce delle gestioni associate introdotte nel corso dell'anno (Lugo/Unione e Lugo/Fusignano)	01/01/2013 31/05/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* *previsto:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
3 Collaborazione all'attività di semplificazione e di definizione di una nuova ipotesi di attribuzione di competenze ai tre servizi dell'area	01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Numero processi standardizzati QTA *previsto: 5* *N° procedure standardizzate.*

**Obiettivo 4** Riorganizzazione attività di manutenzione e gestione immobili (Coord. obiettivo) *peso: 30 %*

*Note:*

**Progetto RPP:** PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
1 Stato completamento obiettivo	01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Riduzione costi (percentuale) PERC *previsto: 5* *Riduzione dei costi di manutenzione ordinaria e gestione del 5% rispetto ai capitoli 2012.*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
2 Individuazione sulla base dell'economicità delle categorie di interventi da effettuare tramite global o con la squadra	01/01/2013 30/06/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* *previsto:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>
3 Verifica dei centri civici con riferimento ai consumi energetici e attuazione azioni conseguenti	01/04/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Report prodotti QTA *previsto: 1*

**Totale peso: 100 %**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

**RESPONSABILE:** MORDENTI MARCO

**CDR002** SEGRETARIO

MORDENTI MARCO

**Obiettivo 1** Snellimento delle attività di back office nel singolo ente secondo i programmi di semplificazione e digitalizzazione, in relazione agli indicatori di Change Management presentati alla Giunta dell'Unione (coordinatore) *peso:* **35 %**

*Note:*

**Progetto RPP:** PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI

**Azione**

1 Stato di completamento obiettivo

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Azione**

2 Semplificazione amministrativa, mediante diffusione di schemi, direttive e istruzioni operative finalizzate a consentire il pieno recepimento delle novità di legge e al tempo stesso a ridurre il carico del lavoro di back office.

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** Procedure delibere, determine, affidamento spese in economia, obblighi mepa ecc.

*El. Ris.:* Atti/ documenti pubblicati on-line (n°)

QTA **previsto: 5**

Aggiornamento periodico degli schemi tipo utilizzando l'intranet dell'Unione

*El. Ris.:* Postazioni abilitate (n°)

QTA **previsto: 10**

Attivazione nei 10 enti di postazioni abilitate all'acquisto su Mepa-Consip-Intercenter al fine di conseguire le riduzioni di spesa programmate.

**Azione**

3 Redazione di una proposta organizzativa coordinata con riferimento agli uffici di back office nei 9 comuni, previa revisione dei carichi di lavoro, alla luce della semplificazione effettivamente introdotta nell'ente con l'azione 2 e tenuto conto dello stato di conferimento dei servizi all'Unione.

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** oltre che delle risultanze del progetto presentato alla Giunta dell'Unione

*El. Ris.:* Variazione anno uomo assegnati al servizio (n°)

QTA **previsto: -2**

n.personale in anni/uomo liberato dalle attività di cui sopra >=2 anni/uomo complessivamente per i 9 comuni (da proporre alla Giunta dell'Unione).

*El. Ris.:* Delibere di Giunta

QTA **previsto: 1**

redazione proposta entro il 31.12 con individuazione di n. personale in anni/uomo liberato dalle attività di cui sopra >=2 anni/uomo complessivamente per i 9 comuni (da proporre alla Giunta dell'Unione)

**Obiettivo 2** Attivazione e coordinamento del piano anticorruzione e del nuovo piano della trasparenza in collaborazione con il servizio comunicazione dell'Unione (coordinatore) *peso:* **35 %**

*Note:*

**Progetto RPP:** PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI

**Azione**

1 Stato di completamento obiettivo

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Azione**

2 Esame degli obblighi normativi e predisposizione di proposta di recepimento, a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale da parte della Civit e degli indirizzi approvati dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni, con il raccordo dell'Unione.

**Previsto**

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** Piano anticorruzione - programma della trasparenza - istruzioni operative agli uffici interessati.

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

El. Ris.: Delibere di Giunta

QTA **previsto: 1**

Presentazione in giunta di proposta di piano entro i termini di legge e in corrispondenza con il progetto Formez.

## Azione

3 Monitoraggio esecuzione piano anticorruzione e programma trasparenza

## Previsto

01/01/2013 31/12/2013

## NOTE:

El. Ris.: Report prodotti

QTA **previsto: 1**

Report previsti per legge (in particolare, relazione annuale in cui sono evidenziati gli strumenti adottati dagli uffici per una trasparenza *effettiva* e non meramente formale).

**Obiettivo 3** Progettazione ed attivazione del nuovo sistema di controlli interni secondo criteri di funzionalità e trasparenza (coordinatore)

**peso: 30 %**

## Note:

**Progetto RPP:** PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI

## Azione

1 Stato di completamento obiettivo

## Previsto

01/01/2013 31/12/2013

## NOTE:

El. Ris.:

**previsto:**

## Azione

2 Esame degli obblighi normativi e predisposizione di proposta operativa secondo modalità concordate in tutti gli enti dell'Unione (regolamentazione, atti attuativi, check list, ecc.)

## Previsto

01/01/2013 31/12/2013

## NOTE:

El. Ris.: Report prodotti

QTA **previsto: 5**

Attivazione controllo successivo entro il 30 giugno; attivazione degli ulteriori controlli nei termini di legge.

## Azione

3 Monitoraggio esecuzione dei controlli interni

## Previsto

01/01/2013 31/12/2013

## NOTE:

El. Ris.: Report prodotti

QTA **previsto: 1**

report di fine anno sulla completezza degli adempimenti e sui risultati emersi

**Totale peso: 100 %**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

**RESPONSABILE:** NOBILE PAOLO

**CDR042** RESP. LAVORI PUBBLICI

NOBILE PAOLO

**Obiettivo 1** Avvio nuova gestione associata LLPP (Coll. obiettivo)

*peso:* **15 %**

*Note:*

**Progetto RPP:** PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

**Azione**

**Previsto**

1 Stato completamento obiettivo

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** 1) Avvio e messa a regime gestione associata lavori pubblici Lugo/Unione  
2) Avvio e messa a regime gestione associata LLPP Lugo/Fusignano

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Azione**

**Previsto**

2 Collaborazione a raccolta e analisi dati sullo stato attuale del servizio LLPP nei Comuni

01/01/2013 30/04/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Report prodotti

QTA **previsto: 1**

*Report dei dati raccolti sui Comuni interessati*

**Azione**

**Previsto**

3 Attivazione del servizio gestione associata Unione/Comune di Lugo secondo la convenzione e il progetto approvati

01/01/2013 31/03/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Convenzioni stipulate

QTA **previsto: 1**

*Attivazione nuova convenzione art.30 TUEL*

**Azione**

**Previsto**

4 Redazione convenzione per estensione gestione associata LLPP al Comune di Fusignano e relativo progetto

01/05/2013 30/06/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Convenzioni stipulate

QTA **previsto: 1**

*Attivazione nuova convenzione art.30 TUEL*

**Azione**

**Previsto**

5 Attivazione gestione associata LLPP estesa al Comune di Fusignano come da convenzione e progetto approvati

01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:*

*previsto:*

**Obiettivo 2** Riorganizzazione delle attribuzioni dei tre servizi dell'area (Coll. obiettivo)

*peso:* **20 %**

*Note:*

**Progetto RPP:** PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

**Azione**

**Previsto**

1 Stato completamento obiettivo

01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Addetti al servizio (n°)

QTA **previsto: 0**

*Garantire la gestione associata LLPP Lugo/ Unione e Lugo/ Fusignano senza incrementare le unità di personale*

**Azione**

**Previsto**

2 Analisi dei carichi di lavoro alla luce delle gestioni associate introdotte nel corso dell'anno (Lugo/Unione e Lugo/Fusignano)

01/01/2013 31/05/2013

**NOTE:**



# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

El. Ris.:

previsto:

Azione	Previsto
3 Collaborazione all'attività di semplificazione e di definizione di una nuova ipotesi di attribuzione di competenze ai tre servizi dell'area	01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.: Numero processi standardizzati QTA **previsto: 5** N° procedure standardizzate.

**Obiettivo 3** Riorganizzazione dell'attività di manutenzione strade, verde, illuminazione pubblica (Coord. obiettivo) **peso: 40 %**

**Note:**

**Progetto RPP:** PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

Azione	Previsto
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.: Riduzione costi (percentuale) PERC **previsto: 10**  
1) Risparmio del 10% appalto manutenzione e gestione Illuminazione pubblica  
2) Riduzione costi manutenzione di strade e verde del 10%

El. Ris.: Report prodotti QTA **previsto: 2**  
1. Ricognizione mezzi e attrezzature 2. proposta di riconversione piccolissime aree verdi

Azione	Previsto
2 Predisposizione nuovo appalto manutenzione e gestione illuminazione pubblica	01/04/2013 31/05/2013

**NOTE:** Con il coinvolgimento degli altri Comuni dell'Unione

El. Ris.: Contratti stipulati QTA **previsto: 1** Nuovo appalto manutenzioni e gestioni illuminazione pubblica

Azione	Previsto
3 Ricognizione di mezzi ed attrezzature in dotazione ai vari Uffici Tecnici dell 'Unione e redazione di una proposta	01/06/2013 31/12/2013

**NOTE:** Definizione per ogni tipologia della modalità più conveniente: acquisto, nolo a caldo e nolo a freddo

El. Ris.: **previsto:**

Azione	Previsto
4 Redazione proposta riconversione aiuole e piccolissime aree verdi	01/05/2013 30/06/2013

**NOTE:**

El. Ris.: **previsto:**

Azione	Previsto
5 Attuazione in fase sperimentale della ipotesi di riconversione	01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

El. Ris.: **previsto:**

**Obiettivo 4** Implementazione di un data base con tutte le informazioni relative ad eventi e lavori sul territorio per migliorare l'informazione e il coordinamento delle attività (coll. obiettivo) **peso: 15 %**

**Note:**

**Progetto RPP:** PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2013 Comune di Lugo

**Azione** **Previsto**  
1 Stato di completamento obiettivo 01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:** 1) Ottimizzare la comunicazione interna ed esterna  
2) Contenere le criticità determinate da sovrapposizioni di eventi o di lavori.

*El. Ris.:* Report prodotti QTA **previsto: 2**

**Azione** **Previsto**  
2 Predisposizione del supporto informatico per la condivisione delle informazioni 01/01/2013 30/06/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* **previsto:**

**Azione** **Previsto**  
3 Attivazione dell'utilizzo del supporto informatico per la condivisione delle informazioni 01/07/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* **previsto:**

**Obiettivo 5** Attuazione del piano degli investimenti con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità e dei tempi stabiliti ai fini dell'erogazione dei contributi (Coord. obiettivo) **peso: 10 %**

**Note:**

**Progetto RPP:** PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

**Azione** **Previsto**  
1 Stato completamento obiettivo 01/01/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* Report prodotti QTA **previsto: 2** 1) Rispetto dei limiti del patto di stabilità  
2) Rispetto dei tempi stabiliti ai fini delle erogazioni di contributi

**Azione** **Previsto**  
2 Pianificazione dell'attuazione del piano degli investimenti nell'anno 01/01/2013 31/03/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* **previsto:**

**Azione** **Previsto**  
3 Monitoraggio dello stato di attuazione della pianificazione 01/04/2013 31/12/2013

**NOTE:**

*El. Ris.:* **previsto:**

**Totale peso: 100 %**